

疫局及所屬
撥及未撥款項明細表

95 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賬 餘		合 計	申請保留數	經費騰餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
200	0	2,467,672,128	0	89,811,777	
0			34,267,095		
200	0	2,467,672,128	0	89,811,777	
0			34,267,095		
200	0	2,467,672,128	0	89,811,777	
0			34,267,095		
0	0	245,224,895	0	7,905,625	
0			868,480		
200	0	611,574,054	0	7,192,946	
0			90,000		
0	0	1,610,873,179	0	73,213,206	
0			33,308,615		
0	0	0	0	1,500,000	
0			0	0	
0	0	35,305,468	0	0	
0			0	0	
0	0	6,580,420	0	0	
0			0	0	
0	0	28,725,048	0	0	
0			0	0	
200	0	2,502,977,596	0	89,811,777	
0			34,267,095		

動植物防疫檢
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數				
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數			
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額						
93	21	03	04	0051000000-7 農業委員會主管	0 67,087,718	67,087,718	0	1,881,841 571,794			
				0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	0 67,087,718	67,087,718	0	1,881,841 571,794			
				5851509000-5 一般建築及設備	0 67,087,718	67,087,718	0	1,881,841 571,794			
				5851509002-0 營建工程	0 67,087,718	67,087,718	0	1,881,841 571,794			
				小 計	0 67,087,718	67,087,718	0	1,881,841 571,794			
94	21	03	01	0051000000-7 農業委員會主管	170,409,167 123,379,400	293,788,567	26,568,056	123,165,071 266,993,571			
				0051500000-0 動植物防疫檢疫局及所屬	170,409,167 123,379,400	293,788,567	26,568,056	123,165,071 266,993,571			
				5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	199,008 2,298,500	2,497,508	0	2,298,500 2,497,508			
				5851500100-0 一般行政	0 95,000	95,000	0	95,000 95,000			
				5851501000-1 動植物防檢疫管理	170,210,159 120,985,900	291,196,059	26,568,056	120,771,571 264,401,063			
				小 計	170,409,167 123,379,400	293,788,567	26,568,056	123,165,071 266,993,571			
				合 計				170,409,167 190,467,118	360,876,285	26,568,056	125,046,912 267,565,365

疫局及所屬
已撥及未撥款項明細表

95 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數		備 註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度 已撥款部分	國庫未撥 款部分	
應付數	應付數	應付數	國庫在本年度 已撥款部分	小 計	
保留數	保留數	保留數			
0	51,747,680	51,747,680	0	0	
1,310,047	13,458,197	14,768,244	0	0	
0	51,747,680	51,747,680	0	0	
1,310,047	13,458,197	14,768,244	0	0	
0	51,747,680	51,747,680	0	0	
1,310,047	13,458,197	14,768,244	0	0	
0	51,747,680	51,747,680	0	0	
1,310,047	13,458,197	14,768,244	0	0	
0	51,747,680	51,747,680	0	0	
1,310,047	13,458,197	14,768,244	0	0	
0	0	0	12,611	2,494,445	
0	24,287,940	24,287,940	0	2,507,056	
0	0	0	12,611	2,494,445	
0	24,287,940	24,287,940	0	2,507,056	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	12,611	2,494,445	
0	24,287,940	24,287,940	0	2,507,056	
0	0	0	12,611	2,494,445	
0	24,287,940	24,287,940	0	2,507,056	
0	51,747,680	51,747,680	12,611	2,494,445	
1,310,047	37,746,137	39,056,184	0	2,507,056	

動植物防疫檢疫局及所屬
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經費門併計

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
95	0451500101-0 罰金罰鍰	720,991	200.28	係違反畜牧法規定之罰鍰收入。 出售檢疫合格標識收入增加 高雄港30號碼頭燻蒸處理廠委外處理致收入減少。 95年度外銷蒸熱處理設施委外經營權利金收入減少原因：1、95年度日本實施農產品農藥檢驗新制，其允許使用之農藥種類及殘留標準甚為嚴苛，大大影響我國鮮果實輸出秩序與數量，間接使得外銷蒸熱處理業務減少致權利金短收。2、95年度鮮果實國內市場，因產量供不應求價格居高不下，甚至優於外銷價格，致影響廠商出口意願。
	0451500301-9 一般賠償收入	118,376		
	0551500101-5 審查費	11,844,850	8.64	
	0551500102-8 證照費	-1,209,050	-15.30	
	0551500305-5 資料使用費	89,705	43.13	
	0551500312-0 場地設施使用費	-100,978	-20.52	
	0551500313-3 服務費	1,384,746	12.42	
	0751500101-6 利息收入	708,511		
	0751500105-7 權利金	-196,762	-52.47	
	0751500106-0 租金收入	159,900		
	0751500600-6 廢舊物資售價	24,270		
	1151500901-6 收回以前年度歲出	2,541,686		
	1151500909-8 其他雜項收入	6,433		
	小 計	16,092,678	10.22	
	合 計	16,092,678	10.22	

本 頁 空 白

動植物防疫檢
歲出保留數 (或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
93	5851509002-0* 營建工程	51,747,680	14,768,244	66,515,924	99.15
	經常門小計	0	0	0	
	資本門小計	51,747,680	14,768,244	66,515,924	99.15
	經資門小計	51,747,680	14,768,244	66,515,924	99.15
94	5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	19,988,940	19,988,940	9.03
	5851501000-1* 動植物防檢疫管理	0	4,299,000	4,299,000	6.16
	經常門小計	0	19,988,940	19,988,940	9.03
	資本門小計	0	4,299,000	4,299,000	6.16
	經資門小計	0	24,287,940	24,287,940	8.34
95	5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	0	550,500	550,500	0.23
	5251503000-0* 動植物防檢疫技術研發	0	317,980	317,980	3.33
	5851500100-0 一般行政	0	90,000	90,000	0.01
	5851501000-1 動植物防檢疫管理	0	704,288,542	704,288,542	44.02

疫局及所屬
結清數) 分析表

95 年度

單位:新臺幣元;%

		保 留 原 因 分 析		
經費門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	20A	66,515,924	籌建國家級動植物檢疫中心計畫為五年期工程計畫,原定期程為89年至93年,因土木建築工程施工逾期,依契約原應於93年3月完成,惟承包商延至93年8月18日方竣工,不僅延遲了土木工程驗收作業,更影響關連工程進度,包括水電空調工程預計於94年3月18日完工,土木建築工程初驗結果部份文件尚未備齊,且有建築物屋頂彩鋼及犬貓舍不鏽鋼隔間尚待瑕疵改善等問題,承包商於瑕疵改善期間發生財務困難,向法院提出重整申請,目前本局已依契約規定終止契約,未來擬另行發包改善。公共藝術品設置則已於94年2月驗收完成,惟部份尾款須俟藝術家繳交完成報告書方能付款,此外,有關建築師設計監造費亦須隨之一併辦理保留,全案預計於96年9月完工啟用。	
		0		
		66,515,924		
		66,515,924		
經常門	10C	90,000	動植物檢疫中心舊營舍拆除暨加建圍牆等相關設施工程委託規劃設計監造服務,本案因場內尚有其他廠商相關工程尚未驗收,94年12月15日奉准停工,本案預計96年6月可完成。	
經常門	20C	19,898,940	有關本局為防範高病原性家禽流行性感冒之發生,加強辦理防疫檢疫及查緝走私農畜產品等相關工作,實施檢舉走私進口動植物及其產品獎勵辦法。並於94年度由中央政府總預算第二預備金項下編列經費檢舉獎金2千萬元支應,95年度檢舉獎金動支101,060元餘額19,898,940元。檢舉走私獎金係依實際發生走私案件經查獲且符合發放規定者而動支,鑒於目前國際間禽流感依然肆虐,又農曆春節將臨,民眾對相關畜禽動物及其產品需求必然大增,相對也使走私圖利者蠢蠢欲動,影響本國相關產業利益並提高疫病發生風險,此外本局自95年1月已公告將檢舉獎金提高為500萬元,基於民眾檢舉案件定然增加,為因應此必然趨勢,相關檢舉獎金經費預算亟需保留備用。另行政院自95年10月起也將查緝不法走私工作,列為長期重大施政項目之一,實施「安農專案」,聯合行政院各相關部會實際加強此項工作,本局於95年11月01日參加「行政院強化查緝走私偷渡聯繫會報第3次臨時會議」之會議報告中,已簽陳爰應繼續保留94年動支第二預備金編列之獎勵金。故保留94年度中央政府總預算第二預備金贖餘數19,898,940元,以繼續作為96年度支應檢舉走私進口動植物及其產品獎勵金。	
資本門	10A	2,650,000	動植物檢疫中心舊營舍拆除暨加建圍牆等相關設施工程,本案因場內尚有其他廠商相關工程尚未驗收,94年12月15日奉准停工,本案預計96年6月可完成。本案因場內尚有其他廠商相關工程尚未驗收,94年12月15日奉准停工,本案預計96年6月可完成。	
資本門	10B	1,649,000	94年度動植物檢疫中心實驗室儀器設備採購契約案,本案共8家得標廠商中已完成7家驗收點交,因本局動植物檢疫中心工程尚未完成驗收點交,致使儀器設備履約交貨,因取得廠商同意尚未完成驗收,故需保留至96年8月底止。	
		19,988,940		
		4,299,000		
		24,287,940		
經常門	11B	550,500	檢測試劑採購案,交貨期間因適逢耶誕與新年連休假期,美國廠商延誤出貨期間,待假期結束即可依約完成貨品輸入與通關作業,並完成驗收程序,經費預計保留至96年2月。	
資本門	12B	317,980	動植物防疫檢疫與診斷鑑定工作儀器設備案,本案業於96年1月2日辦理第一次驗收及1月11日辦理第二次驗收,因履約物品規格不符及文件尚未備齊,以致尚未完成驗收手續,預定於96年1月31日結案。	
經常門	19C	90,000	委任國際通商法律事務所辦理格林公司向法院提起行政訴訟案,案件正審理中,預定於96年12月31日結案。	
經常門	4C	603,420	動植物檢疫中心新建工程相關法律諮詢服務工作,因土木建築工程、水電空調工程及委託設計監造廠商均相繼終止契約,後續之爭議處理及訴訟等事宜需諮詢律師之專業意見。預定於96年8月結案。	
經常門	4B	5,995,980	防疫用消毒藥劑採購案,已向中央信託局共同供應契約電子採購系統購置,因廠商未及於95年度結束前交貨,故申請保留計畫,預計96年3月底前結案。	

動植物防疫檢
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
95					
	5851501000-1* 動植物防檢疫管理	0	14,835,739	14,835,739	12.61

疫局及所屬
結清數)分析表

95 年度

單位:新臺幣元;%

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	4C	1,889,475	印製委託清除化製之原料來源單及化製車輛條碼貼紙, 本案於95年12月26日完成決標, 廠商須於30日內完成驗收, 故本案經費保留至96年2月。	
經常門	4C	435,000	伺服器主機系統監控財務採購案, 依約廠商須完成本專案相關建置, 且建置後須進行系統測試及交付測試報告及監控主控端管理的操作手冊, 茲因廠商在開始建置前須與本局人員確認伺服器主機監控的討論, 確定工作內容及配合方式後, 提出規劃監控時的監控項目及回應流程, 經本局確認後方可進行系統安裝與建置, 本案履約期限為自機關簽約次日起2個月內完成履約, 本案簽約日為95年12月8日, 經費預計保留至96年2月。	
經常門	4C	908,000	內部資訊網行政作業線上系統功能增修案, 本案因執行期跨95年及96年度, 現行系統功能增修及新增部份: 自簽約日起4個月內完成系統開發建置及教育訓練(含星期例假日及其他休息日)。96年系統增修服務部份: 96年12月31日前完成, 於完成60人日之系統功能增修服務後, 即可進行驗收付款程序。故需將經費保留至96年12月31日止。	
經常門	4C	2,599,260	95年度畜禽屠宰管理資訊系統計畫, 依約廠商須完成本專案系統功能規格確認、設計、教育訓練及輔導上線, 茲因系統訪談及功能規格確認需本局各系統負責人員參與與確認, 在時程上為求系統架構完善, 履約期間為95/8/14~96/05/29, 簽約後9個月又15天內完成驗收付款, 故第2、3期經費保留至96年6月。	
經常門	14C	12,542,151	養豬禽場架設圍網設施勞務採購, 本案因執行期跨95年及96年度, 依契約之最後履約期限為96年6月30日, 其中招標規範各項應辦事項之履約期限, 為養豬禽場圍網補助事前說明會應於95年9月底完成符合補助資格16,000人之事前說明會, 且95年12月31日前應協助各縣市政府或動物防疫機關完成受理養豬場圍網完工驗收申請達5,500場, 並於96年6月30日止, 應完成養豬場圍網及補助核銷達5,500場, 故需將經費保留至96年12月31日止。	
經常門	14C	1,666,000	養豬禽場架設圍網設施勞務採購, 本案因執行期跨95及96年度, 需於96年6月30日前完成養鴨場982場以上之合格驗收場次, 故需將經費保留至96年12月31日。	
經常門	14C	707,000	養豬禽場架設圍網設施勞務採購, 本案因執行期跨95及96年度, 需於96年6月30日前完成養鵝場425場以上之合格驗收場次, 故需將經費保留至96年12月31日。	
經常門	4B	1,471,009	95-管理-1.6-動防-01(7)豬瘟及口蹄疫撲滅計畫, 已向中央信託局共同供應契約電子採購系統購置消毒藥劑, 因廠商未及於95年度結束前交貨, 故申請保留計畫, 預計保留經費至96年2月28日。	
經常門	4B	1,500,000	95管理-1.1-動防-10加強家禽流行性感冒防疫消毒計畫, 已向中央信託局共同供應契約電子採購系統購置消毒藥劑, 因廠商未及於95年度結束前交貨, 故向本局申請保留計畫, 預計保留經費至96年2月28日。	
經常門	20C	673,971,247	1. 至95年12月31日止, 計有養豬場6,258場、養禽場7,094場, 合計13,352場提出圍網申請, 有11,041場養豬禽場尚需進行圍網驗收工作, 故需全數保留經費, 以支應該等豬禽場所須之圍網經費。2. 因禽場出入雖有一定之流程, 基於防疫立場與不影響生產性能, 需等禽場空場時或避開其產蛋期方可進行圍網工程, 另因擬圍網之場數龐大, 短時間需大量圍網耗材與人工, 產量供不應求, 而完工後之驗收工作, 也需各機關協調安排, 故擬申請保留經費至96年12月31日。	
資本門	4A	840,000	檢疫偵測犬訓練中心犬舍及調配擴建工程, 本工程預算為跨年度編列, 且已於95年12月25日完成簽約, 預計96年5月31日完工。	
資本門	4C	3,035,740	95年度畜禽屠宰管理資訊系統計畫, 依約廠商須完成本專案系統功能規格確認、設計、教育訓練及輔導上線, 茲因系統訪談及功能規格確認需本局各系統負責人員參與與確認, 在時程上為求系統架構完善, 履約期間為95/8/14~96/05/29, 簽約後9個月又15天內完成驗收付款, 故第2、3期經費保留至96年6月。	
資本門	7B	1,314,000	檢疫處理煙蒸櫃, 因工程發包困難, 本分局自95年9月5日第一次開標後, 歷經4次流標, 於95年11月21日決標, 12月7日簽約。依合約廠商應於96年1月31日完工, 預計96年2月付款。	
資本門	12B	537,600	農畜產品棄置箱採購案, 因棄置箱規格須配合置放位置製作, 且採購數量多, 送達地點又分散各分局, 廠商無法於95年底前執行完成, 預計於96年1月底交貨驗收。	
資本門	20B	335,160	磁碟陣列儲存系統採購, 廠商逾期交貨, 於96年1月8日交貨, 1月11日驗收通過, 本案係中信局共同供應契約, 因為尚未收到銀行付款帳單, 故無法於年度結束前辦理付款, 預計96年1月份結案。	

動植物防疫檢
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
95					
	經常門小計	0	704,929,042	704,929,042	28.72
	資本門小計	0	15,153,719	15,153,719	11.92
	經資門小計	0	720,082,761	720,082,761	27.89
	經常門合計	0	724,917,982	724,917,982	27.09
	資本門合計	51,747,680	34,220,963	85,968,643	32.56
	經資門合計	51,747,680	759,138,945	810,886,625	27.58

疫局及所屬
結清數) 分析表

95 年度

單位:新臺幣元;%

保 留 原 因 分 析				
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	12B	319,829	網路儲存路由交換器,採購廠商逾期交貨,於96年1月8日交貨,1月11日驗收未通過,廠商需再補相關證明文件,複驗合格後,始得付款,預計96年2月份結案。	
資本門	4B	1,070,000	95-管理-1.1-動防-08-加強消毒設施計畫,採購消毒設施,廠商履約期限為96年3月15日,預計96年6月30日前驗收並完成計畫。	
資本門	7A	2,500,000	95管理-1.5-動防-05強化流浪犬處理計畫-改善公立動物收容所計畫(追加1),本局於95年8月18日核定補助桃園縣動物防疫所250萬元辦理其圍區圍牆新建工程,歷經三次招標後始決標開工並預定於12月25日完工。惟於工程竣工後之辦理驗收結算付款作業無法於年度內完成,故申請保留至96年3月31日。	
資本門	7A	2,500,000	95管理-1.5-動防-02強化流浪犬處理計畫-改善公立動物收容所計畫,該工程於95年5月19日完成委託規劃、設計、監造技術服務勞務採購案後,經得標之建築師事務所完成各式建造圖說及招標文件並歷經多次招標後於12月26日決標,復於12月29日完成簽訂契約事宜。惟工程之竣工及辦理驗收結算之付款作業無法於95年度內完成,故申請保留至96年12月31日。	
資本門	4A	2,383,410	95管理-1.5-動防-04強化流浪犬處理計畫-改善公立動物收容所計畫(追加),該計畫於95年7月31日核定後已完成委託規劃、設計、監造技術服務勞務採購案,並於12月27日完成工程採購案之決標,復於12月29日完成簽訂契約事宜。惟該工程預定工期為90日曆天,竣工後辦理驗收結算及付款作業無法於該95年度內完成,故申請保留至96年6月30日止。	
		704,929,042		
		15,153,719		
		720,082,761		
		724,917,982		
		85,968,643		
		810,886,625		

動植物防疫檢
歲出賸餘數 (或減免)

中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金 額
94	5851501000-1 動植物防檢疫管理	2,507,056	0.86	6	1,428,945
				1	1,065,500
	小 計	2,507,056	0.86		2,494,445
95	5251503000-0 動植物防檢疫技術研發	7,905,625	1.48	10	7,705,605
	5851500100-0 一般行政	7,193,146	1.16	2	3,298,166
				10	3,413,629
				11	20,000
				1	287,500
	5851501000-1 動植物防檢疫管理	73,213,206	3.25	1	31,940,000
				6	22,422,425
				10	5,082,256
				11	11,210,686
	5851509800-1 第一預備金	1,500,000	100.00	3	1,500,000
小 計	89,811,977	2.63		86,880,267	
	合 計	92,319,033	2.45		89,374,712

疫局及所屬
、註銷數) 分析表

95 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
	類 型	金 額		
補助或委辦計畫經費結餘	6	12,611	補助或委辦計畫經費結餘	
按業務需要而減少支付		0		
		12,611		
擷節支出之節餘	8	200,020	採購財物節餘	
實際進用員額較少人事費節餘	8	173,851	採購財物節餘	
擷節支出之節餘		0		
退休人員慰問金節餘		0		
按業務需要而減少支付		0		
按業務需要而減少支付	8	782,259	採購財物節餘	
補助或委辦計畫經費結餘	6	1,775,580	補助或委辦計畫經費結餘	
擷節支出之節餘		0		
損失及賠償贖餘		0		
第一預備金未動支		0		
		2,931,710		
		2,944,321		

動植物防疫檢

人事費

中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	275,252,000	7,209,000	282,461,000	283,680,243
四、約聘僱人員待遇	1,771,000	491,000	2,262,000	2,256,064
五、技工及工友待遇	19,114,000	0	19,114,000	18,959,318
六、獎金	70,608,000	0	70,608,000	67,102,675
七、其他給與	19,949,000	0	19,949,000	18,115,102
八、加班值班費	24,715,000	0	24,715,000	22,809,951
九、退休退職給付	0	0	0	898,945
十、退休離職儲金	24,552,000	0	24,552,000	25,991,175
十一、保險	24,268,000	0	24,268,000	24,688,798
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	460,229,000	7,700,000	467,929,000	464,502,271

疫局及所屬

分析表

95年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
1,219,243	0.43	429	420	
-5,936	-0.26	5	5	
-154,682	-0.81	50	48	
-3,505,325	-4.96	0	0	
-1,833,898	-9.19	0	0	
-1,905,049	-7.71	0	0	
898,945		0	0	
1,439,175	5.86	0	0	
420,798	1.73	0	0	
0		0	0	
-3,426,729	-0.73	484	473	

動植物防疫檢疫局及所屬
增購及汰換車輛明細表
中華民國95年度

單位：新台幣元：%：輛

車輛類別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		車輛數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計 購入數	實際 購入數	
其他特殊用途車輛	-		-	662,149	662,149	#DIV/0!	-	1	為因應澎湖站離島檢疫業務需要，報經行政院94年12月27日院臺農字第0940060416號函同意辦理購置業務用特殊車輛1輛及機車2部，由95年度「動植物防檢疫管理、設備及投資」項下支應。
一般公務用機車				71,960	71,960	#DIV/0!		2	為因應澎湖站離島檢疫業務需要，報經行政院94年12月27日院臺農字第0940060416號函同意辦理購置業務用特殊車輛1輛及機車2部，由95年度「動植物防檢疫管理、設備及投資」項下支應。
一般公務用機車				35,980	35,980	#DIV/0!		1	高雄分局因應業務需要增購，自設備費項下勻支。
其他特殊用途車輛				3,310,745	3,310,745	#DIV/0!		5	為因應檢疫偵測業務需要，報經行政院95年9月8日院臺農字第0950041414號函同意購置業務用特殊車輛5輛，由95年度相關經費勻支。
合計				4,080,834	4,080,834				

動植物防疫檢疫局及所屬

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣元


決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
2	1 動植物防疫檢疫局及所屬 (一)防檢局 95 年度第 3 目「動植物防檢疫管理」之「企劃業務」，編列動植物檢疫中心所需費用 2,740 萬元。防檢局之國家級動植物檢疫中心籌建多年，進度落後，迄今無法進駐使用。針對目前防疫檢疫的需求，該局應儘速提出進駐確切日期，並向本院經濟及能源、預算及決算委員會聯席會報告檢疫中心使用情形。	本項決議已於 95 年 5 月 17 日以農授防字第 0951496141 號函向立法院提出專案報告在案，相關進度落後問題係因承包廠商財務狀況不佳造成，目前本會防檢局已依契約規定與承包廠商終止契約，刻正積極研議委託公正單位辦理鑑定，釐清承包商施作工程之債權，並規劃辦理工程另行發包工作。
2	0 (二)防檢局執行口蹄疫撲滅計畫，95 年度所設定之目標預防注射率為 88%，並未較前 2 年度提高，應提高至 92%，且撲滅計畫之進程落後，未能按原計畫時程，進入第 2 階段之停止施打疫苗，對於口蹄疫仍需審慎防疫，相關撲滅措施亟待加強執行，以期早日成為口蹄疫非疫區。	為撲滅口蹄疫，本會防檢局持續推動口蹄疫撲滅計畫相關措施，並將提升口蹄疫預防注射率為重點工作之一，除加強查核措施，對未依規定執行預防注射養畜戶予以行政處分外，並辦理口蹄疫疫苗補助及小規模畜牧場強制執行口蹄疫預防注射等措施，以提升養畜戶之施打意願。自 95 年 3 月開始於澎湖地區試辦階段性停打口蹄疫疫苗措施，逐步停止施打疫苗，並以澎湖執行經驗及模式，作為提供給台灣本島未來停打疫苗之參考。

動植物防疫檢疫局及所屬
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國95年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算百分比	執行未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計			
筹建國家級動植物檢疫中心工程	693,273	693,273	67,088		67,088	1,882	2.81	土木建築工程初驗結果建築物屋頂彩鋼及大貓舍不鏽鋼隔間瑕疵尚待改善，承包商於瑕疵改善期間發生財務困難，向法院提出重整申請，目前本局已依契約規定終止契約，未來擬委託公正單位進行鑑定結算工作，並委託專業建築師規劃後另行發包改善，預定於96年9月完工啟用。

主辦會計：張秀芳



機關長官：宋華聰

